

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa:	PROGRAMA:	Endereço/Bairro:	LOCAL: UTC - IBERTIOGA - MG	CONTRATO CONVENIO: N°
Município/MG:	IBERTIOGA - MG	Data da elaboração do orçamento:	IBERTIOGA - MG, 22/02/2022	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.492,00	7,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	ÁREA DE TRANSBORDO	R\$76.549,32	60,34%			80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	COBERTURA/ÁGUAS PLUVIAIS/TELA	R\$39.396,70	31,06%					10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00		100,00
4	LIMPEZA GERAL	R\$1.417,07	1,12%			30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$126.855,09	100,00%	7,48%	7,48%	48,61%	56,09%	15,84%	71,94%	15,64%	87,58%	12,42%	100,00%		100,00%
TOTAL EM REAIS				9.492,00	9.492,00	61.664,58	71.156,58	20.099,77	91.256,35	19.840,06	111.096,41	15.758,68	126.855,09		126.855,09
CONTRAPARTIDA															
REPASSE		R\$126.855,09	100,00%	9.492,00	9.492,00	61.664,58	71.156,58	20.099,77	91.256,35	19.840,06	111.096,41	15.758,68	126.855,09		126.855,09

IBERTIOGA - MG, 22/02/2022

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira - Prefeito Municipal

Eng° Civil Flávio Campos Freire - CREA RJ 163654/D
Documento assinado digitalmente

gov.br FLAVIO CAMPOS FREIRE
Data: 18/03/2022 13:48:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>