



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA, E A EMPRESA INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O **MUNICÍPIO DE IBERTIOGA**, com sede administrativa sito à Rua Evaristo de Carvalho, nº56, Bairro Centro na Cidade de Ibertioga/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.094.839/0001-00, neste ato representado pelo seu prefeito, Sr. RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA, inscrito no de nº330.162.406-53, portador da carteira de Identidade N°MG-3.048.476, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.497.775/0001-75, situada à Avenida Bias Fortes, nº 626 sala 109, Bairro Centro na Cidade de Barbacena, CEP: 36.200.068, neste ato representado pelo Sr. **LUIZ INÁCIO DE CARVALHO**, portador da Carteira de Identidade nº M-647.686 SSPMG e inscrito no CPF nº 355.755.816-91, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 06/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.2. Contratação de empresa para ampliação do cemitério e construção de ossário, do Município de Ibertioga, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO

2.1. Justificado pela necessidade de adequação da obra, após a movimentação de terra, com o objetivo de melhorar a concepção inicial do projeto, através de novos perfis de nivelamento. Com o nivelamento do terreno, proporcionará o melhoramento do acesso da população aos túmulos, destacando-se a população idosa e pessoas com locomoção reduzida, facilitando, assim, maior segurança. Saliento que, foram necessários serviços extras essenciais para atender a população; e ainda, que está sendo proposto neste aditivo, manter as mesmas referências do Processo Licitatório estes serviços:

- mesmo BDI = 29,46% e;

- mesma REFERÊNCIA: SEINFRA-MG_LESTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO;

E SINAPI MG - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Com o acréscimo dos serviços extras fica acrescido ao contrato inicial o valor de **RS 8.331,78 (oito mil trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)**, conforme Planilha de Aditamento Contratual.

3.2. O valor global do contrato 014/2023 passará para **RS 90.092,28 (noventa mil e noventa e dois reais e vinte e oito centavos)**a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, todos os documentos de regularidades fiscais.

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no sítio Oficial do Município, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Ibertyoga, 04 dedezembro de 2023.




RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

CNPJ nº 18.094.839/0001-00

CPF nº 330.162.406-53

Prefeito Municipal



**INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ nº 04.497.775/0001-75

Sr. LUIZ INÁCIO DE CARVALHO

CPF nº 355.755.816-91

TESTEMUNHAS:

NOME: Silvia

CPF: 037.213.346-70

NOME: Daniela

CPF: 134.126.316-98



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº18.094.839/0001-00

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA – TERMO ADITIVO

Objeto: **AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO**

Local: CEMITÉRIO MUNICIPAL, IBERTIOGA-MG.

Processo Licitatório nº06/2023

Tomada de Preços nº01/2023.

Contratada: INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº05.401.407/0001-44.

Contrato nº014/2023.

Clifford Peterle Rezende, Engenheiro Civil, CREAMG nº56.477/D, R. T. Prefeitura Municipal de Ibertioga-MG, vem através deste, SOLICITAR ao Setor de Licitações e Contratos, a execução de TERMO ADITIVO da obra acima referenciada; JUSTIFICADO pela necessidade de adequação da obra, após a movimentação de terra, com o objetivo de melhorar a concepção inicial do projeto, através de novos perfis de nivelamento.

Com o nivelamento do terreno, proporcionará o melhoramento do acesso da população ao túmulos, destacando-se a população idosa e pessoas com locomoção reduzida, facilitando, assim, maior segurança.

Saliento que, foram necessários serviços extras essenciais para atender a população; e ainda, que está sendo proposto neste aditivo, manter as mesmas referências do Processo Licitatório estes serviços:

- mesmo BDI = 29,46% e;

- mesma REFERÊNCIA: SEINFRA-MG_LESTE - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO;
E SINAPI MG - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO.

Documento integrante desta solicitação:

- Anexo I – Planilha Orçamentária – Aditamento Contratual;

Coloco-me à disposição, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Ibertioga-MG, 04 de dezembro de 2023.

**CLIFFORD PETERLE
REZENDE:85582662634**

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil – CREAMG nº56.477/D
R. T. Município de Ibertioga-MG

Rua Evaristo Carvalho, nº56, bairro Centro, Ibertioga – MG – CEP 36.225-000

Telef.: (32) 3347-1209/3347-1166

e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br

Assinado de forma digital por CLIFFORD

PETERLE REZENDE:85582662634

Dados: 2023.12.04 17:38:01 -03'00'



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº18.094.839/0001-00

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ADITAMENTO CONTRATUAL

Rua Evaristo Carvalho, nº56, bairro Centro, Ibertioga – MG – CEP 36.225-000

Telef.: (32) 3347-1209/3347-1166

e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº18.094.839/0001-00

PLANILHA ADITAMENTO CONTRATUAL

Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO		Data de Emissão: 04/12/2023		Planilha de Aditamento n° 1		Folha n°	
Contratante: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG		CNPJ: 18.094.839/0001-00					
Contratada: INACIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP		CNPJ: 05.401.407/0001-44					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO		P. L. nº06/2023 - T. P. nº01/2023		Ordem de Serviço nº02/2023		Previsão de Conclusão: 3º TA PRAZO: 23/12/2023	
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA		Contrato nº014/2023		Data da O.S.: 01/03/2023		Valor do Contrato Atualizado - Aditivo R\$ 90.092,28	
Item	Especificações de Serviços	Quantidades		Valor Unit. c/BDI	Contrato	Valores (R\$)	
		Quant. Contratada	Acumulado Anterior BM nº03			Aditamento	Atualizado
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					1.088,57	1.088,57
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	2,88	2,88	377,98	1.088,57	1.088,57	1.088,57
2	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA					1.724,46	1.724,46
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	7,38	7,38	41,97	309,87	309,87	309,87
2.2	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA	7,38	7,38	49,41	364,82	364,82	364,82
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	13,53	13,53	71,34	965,07	965,07	965,07
2.4	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	3,51	3,51	24,13	84,70	84,70	84,70
3	FUNDAÇÕES			0	5.155,14	5.155,14	5.155,14
3.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM	12,00	12,00	24,13	289,57	289,57	289,57
3.2	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	14,04	14,04	73,38	1.030,21	1.030,21	1.030,21
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	0,52	0,52	638,21	328,68	328,68	328,68
3.4	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	76,98	76,98	16,93	1.303,54	1.303,54	1.303,54
3.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	1,27	1,27	844,40	1.068,21	1.068,21	1.068,21
3.6	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	15,86	15,86	31,37	497,55	497,55	497,55
3.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO- AF_09/2021	0,72	0,72	884,01	637,37	637,37	637,37
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES			0	2.210,18	2.210,18	2.095,84
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	28,80	28,80	76,74	2.210,18	2.210,18	2.095,84
5	COBERTURA (LAJE)			0	1.807,84	1.807,84	1.807,84



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.094.839/0001-00

PLANILHA ADITAMENTO CONTRATUAL

Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO		Data de Emissão: 04/12/2023	Planilha de Aditamento n° 1	Folha n°						
Contratante: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG		CNPJ: 18.094.839/0001-00								
Contratada: INACIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP		CNPJ: 05.401.407/0001-44								
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO		Previsão de Conclusão: 3º TA PRAZO: 23/12/2023								
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA		Ordem de Serviço nº02/2023	Saldo Anterior (BM nº 3): R\$ 13.130,37	Saldo Atualizado Aditivo: R\$ 21.462,15	Valor do Contrato Atualizado - Aditivo R\$ 8.331,78	Valor do Contrato Atualizado - Aditivo R\$ 90.092,28				
Item	Especificações de Serviços	Quantidades			Valores (R\$)					
		Quant. Contratada	Acumulado Anterior BM nº03	Atualizado	Unid.	Valor Unit. c/BDI	Contrato	Acumulado Anterior BM nº 03	Aditamento	Atualizado
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M	10,30	10,30	10,30	M2	175,52	1.807,84	1.807,84	-	1.807,84
6	REVESTIMENTOS MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	66,35	66,35	0	M2	43,78	2.904,97	2.904,97	2.852,47	5.210,12
6.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	66,35	66,35	119,00	M2	10,40	689,74	689,74	547,32	1.237,06
7	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	66,35	9,53	0	M2	3,52	233,63	194,68	1.160,74	194,68
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	66,35	9,53	9,53	M2	16,91	1.121,79	161,13	960,66	161,13
8	PAVIMENTAÇÃO (ALAMEDAS) - PARCELAMENTO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	212,72	138,92	0	M	68,08	14.482,35	9.457,92	5.024,43	29.653,79
8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	202,42	202,42	202,42	M2	72,28	14.630,14	14.630,14	-	14.630,14
8.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE DRENAGEM (JEL), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	29,45	-	29,45	M	194,39	5.724,89	-	5.724,89	-
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIQUETE (ESTACA) DE 30CM DE ALTURA - MARCAÇÃO DOS VERTICES DOS TUMULOS	464,00	464,00	464,00	UNID.	6,57	3.047,27	3.047,27	-	3.047,27
8.5	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	4,00	4,00	4,00	UNID.	362,88	1.451,53	1.451,53	-	1.451,53
8.6	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO.	12,00	12,00	12,00	UNID.	88,91	1.066,94	1.066,94	-	1.066,94



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº18.094.839/0001-00

PLANILHA ADITAMENTO CONTRATUAL

Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO		Data de Emissão: 04/12/2023		Planilha de Aditamento nº 1		Folha nº						
Contratante: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG		CNPJ: 18.094.839/0001-00										
Contratada: INACIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP		CNPJ: 05.401.407/0001-44										
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO		P. L. nº06/2023 - T. P. nº01/2023										
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA		Ordem de Serviço nº02/2023										
		Data da O.S.: 01/03/2023										
Item	Especificações de Serviços	Quant. Contratada	Acumulado Anterior BM nº03	Quantidades		Valor Unit. c/BDI	Unid.	Valor CT Inicial R\$	Saldo Anterior (BM nº 3): R\$	Saldo Atualizado Aditivo: R\$	Valor do Aditamento R\$	Valor do Contrato Atualizado - Aditivo R\$
				Aditamento	Atualizado							
9	FUNDAÇÕES (MURO)					0			11.229,64	11.229,64	5.637,19	16.866,83
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	2,44	2,44	2,27	4,71	71,34	M3	174,01	174,01	161,95	335,96	
9.2	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	15,00	15,00	15,00	15,00	31,47	M	472,07	472,07	-	472,07	
9.3	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVO ESCORAMENTO	24,39	24,39	29,52	53,91	73,38	M2	1.789,65	1.789,65	2.166,08	3.955,73	
9.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	0,61	0,61	0,61	0,61	638,21	M3	389,15	389,15	-	389,15	
9.5	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	139,73	139,73	85,22	224,95	16,93	KG	2.366,13	2.366,13	1.443,03	3.809,16	
9.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	7,15	7,15	2,21	9,36	844,40	M3	6.038,63	6.038,63	1.866,12	7.904,76	
10	SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO (MURO)							11.971,10	11.971,10	5.168,95	17.140,05	
10.1	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVO ESCORAMENTO	11,00	11,00	5,38	16,38	71,34	M2	785,07	785,07	383,83	1.168,90	
10.2	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	150,87	150,87	39,98	190,85	16,93	KG	2.554,69	2.554,69	676,98	3.231,67	
10.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	2,91	2,91	0,29	3,20	844,40	M3	2.457,71	2.457,71	244,88	2.702,59	
10.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVO GRAUTE E ARMAÇÃO	40,65	40,65	40,65	40,65	25,45	M	1.034,60	1.034,60	-	1.034,60	
10.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	26,45	26,45	26,20	52,65	101,24	M2	2.677,18	2.677,18	2.652,38	5.329,56	
10.6	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COILHER, PREPARO MECÂNICO	45,44	45,44	22,35	67,79	10,40	M2	472,37	472,37	232,34	704,71	
10.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	45,44	45,44	22,35	67,79	43,78	M2	1.989,48	1.989,48	978,54	2.968,02	
11	LIMPEZA GERAL			0				1.220,31	1.220,31			1.220,31

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº18.094.839/0001-00

PLANILHA ADITAMENTO CONTRATUAL

Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO	Data de Emissão: 04/12/2023	Planilha de Aditamento n° 1	Folha n°
Contratante: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG	CNPJ: 18.094.839/0001-00		
Contratada: INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	CNPJ: 05.401.407/0001-44		

Objeto: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO	Ordem de Serviço nº02/2023	Valor CT Inicial R\$ 81.760,50	Saldo Anterior (BM nº 3): R\$ 13.130,37	Saldo Atualizado Aditivo: R\$ 21.462,15	Valor do Aditamento R\$ 8.331,78	Valor do Contrato Atualizado - Aditivo R\$ 90.092,28
Local: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IBERTIOGA	Contrato nº014/2023					

Item	Especificações de Serviços	Quantidades			Unid.	Valor Unit. c/BDI	Valores (R\$)			
		Quant. Contratada	Acumulado Anterior BM nº03	Aditamento			Atualizado	Contrato	Acumulado Anterior BM nº 03	Aditamento
1.1.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	314,21	-	-	M2	3,88	1.220,31	-	-	1.220,31
1.2	ITENS NOVOS			0						4.487,40
1.2.1	ED-48390-CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO			36,90	M	19,34	-	-	713,68	713,68
1.2.2	ED-50106 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES			29,45	M	128,14	-	-	3.773,72	3.773,72

TOTAL	81.760,50	68.630,13	8.331,78	90.092,28
--------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Observação:
TOTAL ACRÉSCIMO = 24,76%
TOTAL SUPRESSÃO = -14,57%

Contratante: Município de Ibertyoga-MG CNPJ nº18.094.839/0001-00	Fiscalização/ Prefeitura: CLIFFORD PETERLE REZENDE:855 82662634 Engenheiro Civil - Clifford Peterle Rezende CREAMG nº56.477/D	Assinado de forma digital por CLIFFORD PETERLE REZENDE:85582662634 Dados: 2023.12.04 17:37:20 -03'00"	Contratada: INÁCIO DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP CNPJ nº04.497.775/0001-75	Novo valor do contrato: R\$ 90.092,28
	Engenheiro Civil - Prefeito Municipal de Ibertyoga-MG Ricardo Marcelo Pires de Oliveira			Valor do aditamento contratual: R\$ 8.331,78