



AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
Rua José Pimentel, 280 - Diniz - Telefax: (32) 3332-3177
CEP: 36.202-280 - Barbacena - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: IBERTIOGA - MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 55.372,08			DATA: 09/07/2024
Obra: Reforma da Praça - Rua Henrique Diniz - Ibertioga/MG					PRAZO DA OBRA: 1 mês
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	
1.0	PLACA	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 9.770,49	R\$ 9.770,49	
2.0	DEMOLIÇÕES	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 5.390,51	R\$ 5.390,51	
3.0	EXECUÇÃO DE PISO	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 26.517,26	R\$ 26.517,26	
4.0	ALVENARIA	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 7.053,24	R\$ 7.053,24	
5.0	OUTROS	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 6.640,58	R\$ 6.640,58	
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 55.372,08	R\$ 55.372,08	

Eng. Alessandra Silva de Paula Rosa - CREA 252910

Assinatura da Prefeitura