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	ANEXO XI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PREFEITURA: IBERTIOGA/MG
	
	VALOR DO CONVÊNIO:
	R$
	50.064,08
	DATA:
	04/09/2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO
	
	Rua Padre Ibraim – Bairro Areão 
	
	
	
	
	

	
	OBRA:
	
	LOCAL:
	
	
	PRAZO DA OBRA: 3 meses
	
	

	
	
	RUAS DO MUNICÍPIO.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ITEM
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	
	FÍSICO/
	
	MÊS 1
	
	MÊS 2
	
	MÊS 3
	TOTAL ETAPAS
	

	
	
	
	
	FINANCEIRO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	Físico %
	
	100,00%
	
	
	
	
	
	100,00%
	

	
	
	
	
	Financeiro
	R$
	723,60
	
	
	
	
	R$
	723,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	PAVIMENTAÇÃO
	
	Físico %
	
	35,00%
	
	35,00%
	
	30,00%
	
	100,00%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Financeiro
	R$
	15.644,08
	R$
	15.644,08
	R$
	13.409,21
	R$
	44.697,38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
	
	Físico %
	
	35,00%
	
	35,00%
	
	30,00%
	
	100,00%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Financeiro
	R$
	1.625,08
	R$
	1.625,08
	R$
	1.392,93
	R$
	4.643,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	Físico %
	
	35,56%
	
	34,70%
	
	29,74%
	
	100,00%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Financeiro
	R$
	17.992,76
	R$
	17.269,16
	R$
	14.802,14
	R$
	50.064,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Assinatura do Prefeito

