PROJETO BASICO

OBJETO: REGULARIZACAO DE VIA
PRINCIPAL DO MUNICIPIO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
IBERTIOGA- MG
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PROJETO BASICO

Objeto: Regularizacdo de Via Principal do Municipio e Drenagem de 4guas Pluviais
Local: Rua Evaristo de Carvalho, sn. Centro- Ibertioga MG

1 - Consideracoes:

1.1 — com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1 — A Contratada devera providenciar a abertura da matricula da obra junto ao INSS
(matricula CEI), e ao final da construcéo, providenciar a baixa e regularizacéo da obra, ficando
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apos a entrega da CND (Certidao
Negativa de Débitos) da obra;

1.1.2 — apresentar a relacao de todos os funcionarios contratados bem como seus
respectivos registros em carteira profissional;

1.1.3 — juntar em todas as solicitagdes de medigdes “as built” (no caso de alteragdes no
projeto inicial), memorias de calculo dos servicos executados e as guias de recolhimento do INSS
— GFIP;

1.2 — com relacdo a execucdo das obras:

1.2.1 — A Contratada devera fazer um relatério (Livro Diario de Obras) para o registro
diario de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera ser anotado 0s
servicos, mao-de-obra (nimero de funcionarios e cargos) e materiais empregados, e também
qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacdes, todas as visitas
realizadas a obra deverdo ser anotadas, o fiscal devera assinar juntamente com o engenheiro
responsavel pela obra diariamente o Livro Diario de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia
seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;

1.2.2 — a contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com todos 0s projetos
assinados, além dos projetos de uso diério dos funcionérios durante toda a execucao da obra; bem
como todas especificagdes, normas técnicas, planilha orcamentaria e cronograma-fisico
financeiro, que deverdo ser rigorosamente obedecidos;
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Importante:

Qualquer alteragdo ou adequacéo no projeto devera previamente ser discutido com a
fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solucéo técnica que

atenda a perfeita conclusédo da obra. Estas alteraces deverdo ser devidamente justificadas;
registradas com fotos, no diario de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas

alteracdes no projeto e planilha orcamentaria, bem como a apresentacdo de memoria de
calculo dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverd manter em
lugar visivel, a programacéo de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

1.2.3 — o canteiro de obras deveréa ser dimensionado de forma que atenda a legislacao
trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionarios, depdsito de materiais e manuseio
de projetos;

1.2.4 — para a execucdo dos servicos, a empresa contratada impreterivelmente tera que
atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO
AMBIENTE da legislacéo vigente.

1.2.5 — A obra esta prevista para um periodo de execu¢do em conformidade ao cronograma
fisico-financeiro firmado.

Importante: a Contratada caso ndo consiga cumprir 0 prazo de execugédo contratado,
devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucao da obra, bem como o
prazo e 0 novo cronograma para a conclusdo dos servicos restantes; considerando o prazo limite
de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servi¢os que comprovem as especificagdes de projeto, como testes de
resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacdo dos trabalhos de
terraplenagem e pavimentagao, locagdes e nivelamentos serdo de responsabilidade da Contratada
e deverdo ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de prova deverdo ser
retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e ainda, 0s custos
da emissdo dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinac@es, implicara em adverténcia formal;
caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como descumprimento contratual,
implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.
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2 -SERVICOS
A- GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

1) EXECUCAO DE OBRAS

As obras de execucgdo de redes de drenagem de agua pluvial devem obedecer rigorosamente
as normas técnicas pertinentes. Antes de se iniciar as obras, € necessario a determinacéo ou
locacéo das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecéo e sinalizacdo, quando
necessarias.

2) ESCAVACAO DA VALA

Quando os tubos forem assentados em valas, estas deverdo ter dimensdes compativeis com
seu didmetro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta rigida e reaterro compactado
da vala. As valas deverdo ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topografico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados em projeto. E
obrigatdrio o escoramento para valas com profundidade superior a 1,25m, conforme Portaria no.
18 do Ministério do Trabalho.

3) QUALIDADE DOS TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concretos que serdo empregados na obra devem enquadrar-se ao perfeito
atendimento das especificacfes exigidas no projeto e na normatizacéo.

4) ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa
voltada para montante. A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente
ou com o auxilio de equipamentos mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem
defeitos. Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
contra possiveis danos na utilizacdo de cabos e/ou tesouras. No momento do acoplamento os
tubos devem ser suspensos por cabos de aco ou cinta, sempre pelo didmetro externo, verificando-
se 0 alinhamento dos extremos a serem acoplados. Quando a rede tiver junta elastica, deverao ser
observado se 0s anéis de borracha estdo posicionados corretamente e apds o acoplamento, ndo ha
a necessidade de realizar o rejuntamento. Caso os tubos tenham junta rigida, ap6s o acoplamento,
deve-se executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a utilizacdo de argamassa de
areia e cimento.

5) BOCA DE LOBO BOCA

Seré construida, conforme detalhada na planilha revestido internamente com argamassa de
cimento e areia 1:4; fundo em laje de concreto armado medindo 1,00 X 1,00 X 0,50m; grelha
superior basculante em ferro chato nas dimens@es de 1,00 X 0,50m, fixa através de grapas
chumbadas na alvenaria, situados nas extremidades para possibilitar a limpeza

6) REATERRO DA VALA Devera ser feito com material compativel e com o nivel de

compactacao adequado. Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado
dos tubos, pois normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacao do solo.
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O material do reaterro devera ser lancado em camadas de no maximo 20 cm, com umidade
proximo da 6tima e compactado com equipamento, pré determinado em planilha, até uma altura
minima

de 80 cm sobre a geratriz superior do tubo, quando podera ser compactado com equipamento
autopropelido.

B. PAVIMENTACAO

1) ABERTURA DE CAIXA: Compreende as operacdes necessarias para a execugdo do
preparo do subleito do pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem atraves de cortes e
aterro.A conformacéo e compactacdo da camada final visa a obtencdo da superficie final do
subleito em condic¢des adequadas para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo as
condicdes geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto.

2.3 — Base: Sera composta por um colchéo de p6 de pedra de 8 cm. O mesmo devera ser
compactado com rolo “tandem” vibratorio liso com peso minimo de 08 toneladas. Apds a ndo
mais penetracdo de material seco, deve-se proceder a irrigacdo para melhor compactacao.

2.4 — Pavimentacdo: A empresa devera utilizar bloquete (pavs) intertravado de 08cm de
espessura. O assentando dos bloguetes deve se dar da mestra para o0 meio-fio fazendo panos
inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusdo da
pavimentagdo. E necessaria a utilizacio de linha para assentamento dos pisos para garantir os
esquadros e desenhos da obra. Para finalizar o assentamento usa-se equipamento vibratério sobre
0 piso para nivela-lo. Espalha-se, entdo, areia fina sobre o piso com uma vassoura e utilize se
novamente o equipamento vibratorio para que a areia penetre nas juntas.

~

MEDICOES:

As medicdes deverao ser executadas pela Fiscalizagao de acordo com o cronograma fisico-
financeiro da obra apds verificacdo do relatorio de medicdo que devera ser apresentado pela
Contratada até o 15° dia do més, sendo que a fiscalizagdo tera cinco dias para emissao do
Relatério de Execucdo Fisico-financeiro.

IMPORTANTE:

Na execuc¢do da obra e instalacdo de acessorios devera ser observada a Legislacdo de
Acessibilidade.Coloco-me a disposicao, para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem
Necessarios.

Ibertioga-MG, 23 de Abril de 2020.

Eidia Nilmara Monica de Paula
Engenheira Civil - CREAMG n°218.836/D
Responsavel Técnica
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