
VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$316.035,87 DOC Nº: 05/05.

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 2,01% 100,00%

Financeiro R$6.353,07 R$6.353,07

Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$1.572,32 R$786,16 R$786,16

Físico % 35,15% 50,00% 50,00%

Financeiro R$111.096,02 R$55.548,01 R$55.548,01

Físico % 0,40% 50,00% 50,00%

Financeiro R$1.270,38 R$635,19 R$635,19

Físico % 6,15% 50,00% 50,00%

Financeiro R$19.442,63 R$9.721,32 R$9.721,32

Físico % 55,79% 50,00% 50,00%

Financeiro R$176.301,45 R$88.150,73 R$88.150,73

Físico %

Financeiro

Físico % 99,60% 23,11% 48,75% 28,14%

Financeiro R$316.035,87 R$73.043,75 R$154.055,24 R$88.936,89

Clifford Peterle Rezende

Engenheiro Civil - CREA-MG nº56.477/D

R. T. Município de Ibertioga-MG

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira

Prefeito Municipal de Iberitioga-MG

TOTAL

5.0 TERRAPLENAGEM

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ZONA RURAL, IBERTIOGA-MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

6.0 CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO

4.0 DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS.

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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