coD. DESCRIGAO DURAGAO PREGO FINANCEIRO FiSICO (%) Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06

R$ 0,00
01 Compra do terreno R$ 0,00 0,00

0,00 %

3dias
. R$ 120,00

02 Projetos/ Contrato R$ 120,00 0,04

0,04 %

R$ 2.615,84
03 Servigos preliminares 18 dias R$ 2.615,84 0,92 g
0,92 %
19.815,86
04 Infraestrutura 30 dias R$ 19.815,86 6,99
6,99 %
05 Supraestrutura 35 dias R$ 13.640,50 4,81 R$ 13.640,50
4,81 %
06 Alvenaria 25 dias R$ 40.944,25 14,44 R$ 40.944,25
14,44 %
R$ 66.689,34
07 Cobertura 25 dias R$ 66.689,34 23,53
23,53 %
N R$ 88.420,14
W " timen
08 ! entos (reve tol 44 dias R$ 88.420,14 31,19
instalagoes e pintura) 31,19 %
TOTAL GERAL COM BDI R$ 283.456,16 100,00 R$ 283.456,16

Eidia Nilmara Monica de Paula - Engenheira Civil Crea MG218.836/D
CNPJ: 34.729.594/0001-98



