
CÓD. DESCRIÇÃO
DURAÇÃO 

(dias)
FINANCEIRO FÍSICO (%)

37117,68

18558,84

8,33 %

37.117,68

16,67
16,67 %

R$ 37.117,68

Mês 01 Mês 02

Prefeitura Municipal de Ibertioga
Rua Evaristo de Carvalho- Centro- Ibertioga Mg- Cep: 36225000     CNPJ:18.094.839/0001-00

 End: Avenida Bias Fortes- Centro- Ibertioga- MG

Obra : Regularização de Via Principal do Município e Drenagem de águas pluviais

01
Retirada de 
Calçamento 
para Drenagem 10 dias

02 Escavação

Execução das 

03
Execução da 
Tubulação

5 dias R$ 18.558,84 8,33

37.117,68

16,67 %

05
Compactação 
do Solo

5 dias R$ 18.558,84 8,33

111353,04

50,00 %

R$222.706,08 100,00 R$ 222.706,08

CNPJ: 34.729.594/0001-98

04
Execução das 
Caixas de 
Drenagem

10 dias R$ 37.117,68 16,67

Eidia Nilmara Monica de Paula - Engenheira Civil Crea MG218.836/D

06
Retirada de piso 
e execução do 
calçamento 

30 dias R$ 111.353,04 50

TOTAL GERAL COM BDI


