
CÓD. DESCRIÇÃO
DURAÇÃO 

(dias)
FINANCEIRO FÍSICO (%)

4286,93

4286,93
25,00 %

4.286,93

25,00 %

4.286,93
25 %

R$17.147,73 100,00 R$ 17.147,73

25,00

TOTAL GERAL COM BDI

Eidia Nilmara Monica de Paula - Engenheira Civil Crea MG218.836/D

CNPJ: 34.729.594/0001-98

04
Execução das 
Caixas de 
Drenagem

15 dias R$ 4.286,93 25,00

05
Compactação 

do Solo
15 dias R$ 4.286,93

25,00 %

03
Execução da 
Tubulação

15 dias R$ 4.286,93 25,00

01 Escavação 15 dias R$ 4.286,93 25,00

Prefeitura Municipal de Ibertioga

Rua Evaristo de Carvalho- Centro- Ibertioga Mg- Cep: 36225000    CNPJ:18.094.839/0001-00
Objeto:  Obra de Drenagem de Águas Pluviais

Rua Manoel Bernardino de Andrade Filho- Areão- Ibertioga MG
Cronograma Físico-Financeiro   -Prazo da Obra: 02meses

Mês 01 Mês 02


