
ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

Físico % 0,65% 100,00%
Financeiro 1.318,82 R$ 1.318,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,58% 100,00%

Financeiro 1.187,98 R$ 1.187,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 1,49% 100,00%

Financeiro 3.037,46 R$ 3.037,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 6,34% 100,00%

Financeiro 12.927,20 R$ 12.927,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 9,20% 100,00%

Financeiro 18.763,15 R$ 0,00 R$ 18.763,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 4,18% 100,00%

Financeiro 8.518,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.518,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 6,91% 50,00% 50,00%

Financeiro 14.079,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.039,84 R$ 7.039,84 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,85% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.729,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 864,53 R$ 864,53 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 7,80% 100,00%

Financeiro 15.909,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.909,72 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 10,51% 20,00% 80,00%

Financeiro 21.420,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.284,03 R$ 0,00 R$ 17.136,14
Físico % 5,72% 10,00% 90,00%

Financeiro 11.662,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.166,20 R$ 10.495,84 R$ 0,00
Físico % 3,32% 100,00%

Financeiro 6.761,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.761,58 R$ 0,00
Físico % 5,17% 20,00% 80,00%

Financeiro 10.536,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.107,26 R$ 0,00 R$ 8.429,06
Físico % 20,66% 100,00%

Financeiro 42.112,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.112,29 R$ 0,00
Físico % 7,48% 100,00%

Financeiro 15.245,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.245,81 R$ 0,00
Físico % 0,38% 100,00%

Financeiro 765,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 765,45
Físico % 4,86% 100,00%

9

Prefeitura Municipal de Ibertioga

Rua Josefina Antunes, sn. Centro- Ibertioga. MG
Objeto:  Construção de Palco Fixo para Eventos no Parque de Exposições

VALOR DO INVESTIMENTO : R$203.868,19 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

17 PINTURA

15 PISOS

16 VIDROS, ESPELHOS E 
ACESSÓRIOS

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 REVESTIMENTOS

11 ESQUADRIAS

12 ÁGUAS PLUVIAIS

COBERTURAS

10 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

Cronograma Físico-Financeiro   

Data: 15/06/2020

Rua Evaristo de Carvalho- Centro- Ibertioga Mg- Cep: 36225000    CNPJ:18.094.839/0001-00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 LOCAÇÃO DA OBRA 

3 TRABALHOS EM TERRA

4 FUNDAÇÃO

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO

6 LAJÉ PRÉ-MOLDADA

7 ALVENARIA E DIVISÕES

8 CINTAMENTO E VERGAS

Físico % 4,86% 100,00%
Financeiro 9.900,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.900,63
Físico % 0,71% 100,00%

Financeiro           1.452,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.452,90
Físico % 2,65% 100,00%

Financeiro           5.405,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.405,78
Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro           1.133,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.133,79
Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 9,06% 9,20% 8,06% 15,39% 36,60% 21,69%

Financeiro R$ 203.868,19 R$ 18.471,46 R$ 18.763,15 R$ 16.422,73 R$ 31.371,59 R$ 74.615,52 R$ 44.223,74
TOTAL

Eidia Nilmara Monica de Paula - Engenheira Civil Crea MG218.836/D

CNPJ: 34.729.594/0001-98

Prefeitura Municipal de Ibertioga - CNPJ  18.094.839/0001-00

19 COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS

20 LIMPEZA FINAL

17 PINTURA

18 PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS
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