
DATA: 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,72% 100,00%

Financeiro 4.128,54 4.128,54

Físico % 40,04% 70,00% 30,00%

Financeiro 44.427,84 31.099,49 13.328,35

Físico % 22,98% 50,00% 50,00%

Financeiro 25.495,49 12.747,75 12.747,75

Físico % 7,63% 100,00%

Financeiro 8.464,18 8.464,18

Físico % 1,01% 100,00%

Financeiro 1.115,27 1.115,27

Físico % 4,19% 100,00%

Financeiro 4.651,12 4.651,12

Físico % 20,44% 100,00%

Financeiro 22.679,13 22.679,13

Físico % 100,00% 31,75% 32,13% 36,12%

Financeiro R$ 110.961,57 R$ 35.228,03 R$ 35.655,54 R$ 4 0.078,00

Observações:

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de Ibertioga VALOR DO CONVÊNIO: R$ 110.961,57 DATA: 01/04/2020

OBRA: Perfuração de Poço Artesiano LOCAL: Localidade Olaria PRAZO DA OBRA: 3 meses

CALÇAMENTO EM BLOQUETE

01. - SERVIÇOS PRELIMINARES

02. -
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE 
MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)

Prefeito Municipal

03. -
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 
1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M

04. - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

TOTAL

LEANDRO SANTANA DE SOUZA - Engenheiro Civil CREA-MG 183648/D

José Francisco Rodrigues de Almeida

07. -
IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE 
CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE 

05. - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

06. - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²


	



