
ITEM CÓD. DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL  
ETAPAS

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12° MÊS

Físico % 1,31% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 1.088,58 R$ 1.088,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 235,74 R$ 235,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,62% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 515,63 R$ 515,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 16,19% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 13.450,56 R$ 8.070,34 R$ 5.380,22 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 18,90% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

Financeiro 15.706,69 R$ 0,00 R$ 9.424,01 R$ 6.282,68 R$ 0,00
Físico % 11,31% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

Financeiro 9.394,65 R$ 0,00 R$ 5.636,79 R$ 3.757,86 R$ 0,00
Físico % 6,13% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 5.096,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.548,30 R$ 2.548,30
Físico % 0,59% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%

Financeiro 492,04 R$ 0,00 R$ 246,02 R$ 0,00 R$ 246,02
Físico % 8,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 6.670,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.670,05
Físico % 16,72% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 13.889,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.944,77 R$ 6.944,77
Físico % 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 9.603,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.603,17
Físico % 2,19% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 1.815,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.815,51
Físico % 2,89% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 2.397,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.397,80 R$ 0,00
Físico % 2,10% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 1.743,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.743,96 R$ 0,00
Físico % 0,96% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro 795,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 795,97 R$ 0,00
Físico % 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 186,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186,24

Físico % 100,00% 11,93% 24,90% 29,45% 33,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 83.082,74 R$ 9.910,29 R$ 20.687,05 R$ 24.471,34 R$ 28.014,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

9 PISOS

6 ALVENARIA  E OUTRAS VEDAÇÕES

7 COBERTURA

4 FUNDAÇÕES

5 SUPERESTRUTURA

2 DEMOLIÇÃO

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - 
FUNDAÇÃO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DE 

TODOS

LOCAL:  RUA RIO GRANDE DO SUL, 116, BAIRRO SANTANA - 36225000

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

MUNICÍPIO DE IBERTIOGA
CNPJ Nº 18.094.839/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG
83.082,74R$                                                                                                             DATA: 06/12/2022

Rua Evaristo de Carvalho, 56 - Centro - Ibertioga - MG - CEP 36225-000
TEL: (32)  3347 - 1209  E-MAIL:gabinete@ibertioga.mg.gov.br

10 REVESTIMENTO

11 PINTURA

12 FORROS 

13 ESQUADRIAS

14 INSTALAÇÃO ELETRICA

16 LIMPEZA FINAL DE OBRA

15 DIVERSOS

R. T. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA

TOTAL

CLIFFORD PETERLE REZENDE  CREAMG Nº 56.477/D 
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