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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. ESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DA FONTE 43.881,13 % Período: 44,23% 55,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  3.349,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DA CASA DE BOMBA  1.142,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CONSTRUÇAO DA CASA DE BOMBA  14.915,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REFORMA DA FONTE  22.937,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REFORMADAS  455,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LIMPEZA PARA ENTREGA DO OBRA  1.080,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 44,23% 55,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 19.407,57 24.473,56 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.407,57 24.473,56 - - - - - - - - - - 

%: 44,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 19.407,57 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.407,57 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 43.881,13 

Local Responsável Técnico
Nome: Pricila Miranda Becho Rettore
CREA/CAU: 280435

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 43.881,13

Item Descrição

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA SANTO ANTONIO - FONTE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ibertioga PRAÇA SANTO ANTONIO - FONTE

Iberitioga -MG 
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